




课堂引入：





施工准备

 为拟建工程的施工建立必要的技术
和劳资条件，统筹安排施工力量和施工现场。

 施工准备工作的基本任务



施工准备工作的分类



施工准备工作的内容



上海中心大厦资料：



 施工准备工作的内容

二、技术资料准备

六、组织机构准备

三、资源准备

四、施工现场准备

一、调查研究收集资料

五、季节施工准备

目    

录



周恩平与情报工作

       周恩来是中国共产党领导人，其杰出的领导才
华及人格魅力为人们所熟悉。周恩来是情报工作的
杰出领导人。
      中国共产党的情报机构，诞生于1927年，是随着
形势的发展、需要而建立起来的。1927年上海“四
一二”政变后，中国共产党吸取教训，加强情报保
卫工作。1927年5月，中共中央军委在汉口设立“特
务工作处”，由周恩来主持。特务工作处作为中共
中央的政治保卫机构，同时负责情报工作。





提问：调查研究收集资料应从哪里入手？



调查内容：建设项目的性质、规模、

生产能力，建设期，交付时间与先后

顺序及相关文件。

调查目的：施工依据，施工布署，总

进度计划施工平面规划，占地范围等。

一、调查研究收集资料

1、原始资料的调查

建设单位



调查内容：施工图，工程地质勘察资
料、单项工程个数、设计的工艺特点、
地形测量图等

调查目的：施工总平面布置图，生产
施工区、生活区的划分。大型暂设工
程的安排，概算劳动量，材料量、选
择施工机械，规划施工进度，计算平
整场地土石方量，及选择各施工方案。

一、调查研究收集资料

1、原始资料的调查

设计勘察单位



调查内容：气温、雨（雪）、风、地

形、地质、地震、地下水、地面水等。

调查目的：确定季节性施工措施，选

择施工用地，土方施工及地基处理的

方法等。

一、调查研究收集资料

工程所在地自然条件

2、收集有关信息与资料



一、调查研究收集资料



一、调查研究收集资料

凡事预则立，不预则废。

         ------礼记·中庸



1.建设地区的能源调查。

2.建设地区交通条件的调查。

3.主要材料等调查。

4.地方资源和地方建筑施工企业的调
查。

5.建设地区社会劳动力和生活设施的
调查。

一、调查研究收集资料

技术经济条件调查

3、施工区域的技术经济条件



       1.工人。

       2.管理人员。

       3.施工机械。

       4.施工经验。

       5.主要指标。

一、调查研究收集资料

各方生产能力调查

4、参加施工的各单位能力调查





       施工调查研究收集资料，不单纯是收集信息，更多的还有有效信息的分辨工作。需要靠
知识的积累，才能更快更好的分辨信息价值，使之更好的为工程项目施工服务。才能为你的
项目及你的人生创造更多的价值。



4、参加施工的各单位能力调查

一、调查研究收集资料

3、施工区域的技术经济条件

2、收集有关信息与资料

1、原始资料的调查
建设单位

设计勘察单位

气温、雨、雪、风、
地形、地质、地下 

水、地面水

1.建设地区的能源调查。
2.建设地区交通条件的调查。
3.主要材料等调查。
4.地方资源和地方建筑施工企业的调查。
5.建设地区社会劳动力和生活设施的调查。





课堂引入：

施工组织教学课堂



二、技术资料准备

       技术准备是施工准备的核心。

3、编制施工图预算和施工预算

2、编制施工组织设计

1、熟悉与会审施工图纸







（1）是否无证设计或越级设计；图纸是否经设计单位正式

签署。 （手续齐全） 

（2）地质勘探资料是否齐全。

（3）设计图纸与说明是否符合当地要求。 

（4）设计地震烈度是否符合当地要求。 

（5）防火、消防是否满足要求。 

（6）图纸是否符合监理大纲所提出的要求。   

（7）施工图中所列各种标准图册施工单位是否具备。 



（8）施工安全、环境卫生有无保证。 

（9）工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之

间或相互间有无矛盾，布置是否合理。   

(10)地基处理方法是否合理，建筑与结构构造是否存在不能施

工、不便于施工的技术问题，或容易导致质量、安全、工程

费用增加等方面的问题。 

（11）材料来源有无保证，能否代换；图中所要求的条件能

否满足；新材料、新技术的应用是否有问题。  



案例：

施工组织教学课堂



（12）总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是

否一致。   

（13）多设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾；专业

图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾；标注有无遗漏。 

（14）建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾；结

构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致；建筑图与结构

图的表示方法是否清楚；是否符合制图标准；预埋件是否

表示清楚；有无钢筋明细表或钢筋的构造要求在图中是否

表示清楚。  

BIM碰撞检查



BIM审图





1、熟悉和会审图纸



工程名称
共   页

第   页

图纸编号 提出问题 会审结果

参加会审

人    员

会审单位

（公章）
建设单位 监理单位 设计单位 施工单位

图纸会审记录
会审日期：                        年     月     日                               编号：



2、编制施工组织设计



3、编制施工图预算和施工预算

• 施工图预算是技术准备工作的重

要组成部分，它是按照施工图确定的

工程量，施工组织设计所拟定的施工

方法，建筑预算定额及取费标准，由

施工单位主持编制的确定工程造价的

文件。是施工企业签订工程承包合同、

工程结算、银行贷款、成本核算、加

强经营管理等工作的重要依据。

施工图预算



3、编制施工图预算和施工预算

• 施工预算是施工单位根据施工合

同价款、施工图纸，施工组织设计或

施工方案、施工定额等文件进行编制

的企业内部经济文件，它直接受施工

合同中合同价款的控制，是施工前的

一项重要准备工作。

施工预算



3、编制施工图预算和施工预算

• 施工图预算是甲乙双方确定预算单

价、发生经济联系的技术经济文件；而

施工预算则是施工企业内部经济核算的

依据。施工图预算与施工预算消耗与经

济效益的比较，通称“两算”比较，是

促进施工企业降低物资消耗，增加积累

的重要手段。

施工图预算与施工预算的区别



       技术准备的工作量大，任务重，特别是施工图审查及施工组织设计的编制上，稍有不慎，
轻则返工浪费，重则造成安全事故，质量事故。希望大家通过学习本节课堂的内容学会技术
准备工作的原则、依据、内容。并发奋学习，树立创新意识，培养创新能力。以BIM软件为
学习助手，希望大家在学习中逐步实现能力提升，促进人生价值与社会价值统一协调发展。



二、技术准备的课堂小结

3、编制施工图预算和施工预算

2、编制施工组织设计

1、熟悉与会审施工图纸



T H A N K S !
谢 谢 观 看 ！


